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Exercice 1  

La construction d'un entrepôt est découpée en dix tâches dont les 
caractéristiques sont données dans le tableau suivant : 

tâches nature Travaux 
antérieurs 

durée en 
jours 

A Acceptation des plans par le 
propriétaire   4 

B Préparation du terrain   2 

C Commande des matériaux A 1 

D Creusage des fondations A, B 1 

E Commande des portes et 
fenêtres A 2 

F Livraison des matériaux C 2 

G Coulage des fondations D, F 2 

H Livraison des portes et 
fenêtres E 10 

I Pose des murs, de la 
charpente et du toit G 4 

J Mise en place des portes et 
fenêtres H, I 1 

 
 

Tracer le diagramme Pert et en déduire le chemin critique. 

 
 

 
Corrigé  
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Exercice 2  

L'entreprise SDB-Plus fabrique et commercialise, auprès des 
particuliers, du mobilier de salle de bains. Les services de fabrication 
de la SDB-Plus ont étudié l'ordonnancement des tâches à partir de la 
commande d'un client dans un magasin jusqu'à la livraison. Le tableau 
suivant répertorie les tâches et les contraintes d'enchaînement. 

 
 

Tâches 
Durée en 

jours 

Prédécesseurs 
(travaux 

antérieurs) 
Successeurs 

A 10   D, E, F 

B 20   E 

C 5   E, F 

D 40 A J 

E 10 A, B, C G 

F 4 A, C G 

G 12 E, F H, I 

H 5 G J 

I 15 G J 

J 3 D, H, I   

 
 

Déterminer le chemin critique. 

 Corrigé  
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Exercice 3 

La construction d'un entrepôt peut se décomposer en dix tâches, reliées entre elles 

par des conditions d'antériorité exprimées dans le tableau ci-dessous : 

 
Tâches Durée en jours Travaux antérieurs 

A- acceptation des plans 4  
B- préparation du terrain 2  
C- commande des matériaux 1 A 
D- creusage des fondations 1 A, B 
E- commande des portes et fenêtres 2 A 
F- livraisons des  matériaux 2 C 
G- coulage des fondations 2 D, F 
H- livraison des portes et fenêtres 10 E 
I- pose des murs, de la charpente, du toit 4 G 
J- mise en place des portes et fenêtres 1 H, I 

L'entrepreneur chargé de la construction doit planifier les travaux. 

Il doit tracer le graphe Pert et déterminer le chemin critique 

 

 
 

Corrigé 
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Solution de l'exercice 1 

On obtient (le chemin critique est en rouge): A E H J 
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Solution de l'exercice 2  
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On obtient (le chemin critique est en rouge) : B E G I J 
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Solution de l'exercice 3 
Le diagramme de Pert est (chemin critique en rouge) : A E H J 
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